План текущего ремонта на 2017 год

АДРЕС: ул. Софийская д.35 к.5

Год постройки: **1966**

Этажность: **5 этажей**

Серия дома: **1-507-5/64**

Количество Л/К: **5 шт.**

Начисление по дому: 313 222,56 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2006			
2	ХВС (кв. стояки)								2015		
3	ГВС (розлив в подвале)										
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)							2004			
6	ЦО (розлив)							2004	2014		
7	ЦО (радиаторы)	2шт	20 000,00	20 439,00	Октябрь				2017		Выполнено
8	Запорная арматура								2014		
9	Канализация (подвал и выпуски)										
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети								2014		
13	ГРЩ								2015		
14	Эл. Проводка										
15	Светильники								2015		
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2012		
20	Косметический ремонт л/к: №2								2013		
21	Косметический ремонт л/к: №3								2011		
22	Косметический ремонт л/к: №4								2015		

23	Косметический ремонт л/к: №5								2013		
24	Энергосберегающие оконные блоки										
25	Окраска порталов										
26	Герметизация межпанельных стыков	30м	15 000,00	24 404,00	Июнь				2017		Выполнено
27	КРОВЛЯ							1999	2016		
28	Фасад										
29	Ремонт козырьков								2016		
30	Отмостка										
31	Балконы	5шт	40 000,00	12 137,00	Июнь				2017	кв.89,90	Не все
32	Подвальные окна								2015		
	ИТОГО по текущему р-ту		**75 000,00**	**56 980,00**							
	АВР		**31 300,00**	**40 704,00**							

Генеральный директор Г.Н. Туманов

М.П