



23	Герметизация межпанельных стыков									
24	КРОВЛЯ							2011		
25	Фасад	70 м2	15 000,00	13 598,00	Август				2014	Выполнено
	<b>ИТОГО по текущему р-ту</b>		<b>15 000,00</b>	<b>13 598,00</b>						
	<b>АВР</b>		<b>2 688,00</b>	<b>16 534,00</b>						

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

