

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------|-------------------|-------------------|--------|--|------|------|--|-----------|
| 23 | Окраска порталов | | | | | | | | | |
| 24 | Герметизация межпанельных стыков | | | | | | | | | |
| 25 | КРОВЛЯ | | | | | | 2005 | | | |
| 26 | Фасад, балконы | 7 шт | 50 000,00 | 46 904,00 | Ноябрь | | | 2015 | | Выполнено |
| | ИТОГО по текущему р-ту | | 168 000,00 | 167 954,00 | | | | | | |
| | АВР | | 7 294,00 | 29 141,00 | | | | | | |

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

