

План текущего ремонта на 2017 год

АДРЕС: ул. Софийская д.35 к.3

Год постройки: **1967**

Этажность: **9 этажей**

Серия дома: **1 ЛГ -602В-6**

Количество Л/К: **6 шт.**

Начисление по дому: 783 471,97 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)	150м	300 000,00		Декабрь			2007			
2	ХВС (кв. стояки)	65м	97 500,00	84 393,00	Апрель, Сентябрь				2017		Выполнено
3	ГВС (розлив в подвале)										
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)										
6	ЦО (розлив)										
7	ЦО (радиаторы)	2шт	20 000,00	21 579,00	Октябрь				2017		Выполнено
8	Запорная арматура	24шт	19 200,00	31 786,00	Февраль				2017		Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)										
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети							2010			
13	ГРЩ								2016		
14	Эл. Проводка										
15	Светильники	108шт	216 000,00	124 135,00	Май-Июль				2015		Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2012		
20	Косметический ремонт л/к: №2	800м2	250 000,00	219 451,00	Август				2017		Выполнено

21	Косметический ремонт л/к: №3								2012		
22	Косметический ремонт л/к: №4								2012		
23	Косметический ремонт л/к: №5								2012		
24	Косметический ремонт л/к: №6								2016		
25	Энергосберегающие оконные блоки										
26	Окраска порталов										
27	Герметизация межпанельных стыков										
28	КРОВЛЯ							2007	2014		
29	Фасад							2016			
30	Ремонт козырьков								2016		
31	Отмостка										
32	Подвальные окна								2015		
	ИТОГО по текущему р-ту		902 700,00	481 344,00							
	АВР		78 300,00	76 194,00							

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

