

## План текущего ремонта на 2017 год

**АДРЕС: ул. Турку д.22 к.5 лит.А**

Год постройки: 1966

Этажность: 5 этажей

Серия дома: 1-507-5/64

Количество Л/К: 5 шт.

**Начисление по дому: 316 157,51 руб.**

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2005			
2	ХВС (кв. стояки)							2007			
3	ГВС (розлив в подвале)							2005			
4	ГВС (кв. стояки)							2007			
5	ЦО (стояки на л/к)							2005			
6	ЦО (розлив )							2005			
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура								2014		
9	Канализация (подвал и выпуски)	20м	40 000,00		Декабрь						
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)								2013		
12	Электросети										
13	ГРЩ	1шт	45 000,00	58 678,00	Июль				2017		Выполнено
14	Эл. Проводка								2015		
15	Светильники								2016		
16	Металлические решетки								2015		
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2016		
20	Косметический ремонт л/к: №2								2014		
21	Косметический ремонт л/к: №3								2013		
22	Косметический ремонт л/к: №4								2012		

23	Косметический ремонт л/к: №5							2012		
24	Энергосберегающие оконные блоки									
25	Окраска порталов									
26	Герметизация межпанельных стыков	20м	10 000,00		Декабрь			2016	кв.8	
27	КРОВЛЯ						2004	2014		
28	Фасад	2м2	10 000,00	6 824,00	Октябрь			2017		Выполнено
29	Ремонт отмостки									
30	Отмостка									
31	Ремонт козырьков							2016		
32	Балконы	10шт	20 000,00	16 957,00	Октябрь			2017		Выполнено
33	Подвальные окна							2016		
	<b>ИТОГО по текущему р-ту</b>		<b>125 000,00</b>	<b>82 459,00</b>						
	<b>АВР</b>		<b>31 600,00</b>	<b>16 063,00</b>						

Генеральный директор

Г.Н. Туманов

М.П.

