

## План текущего ремонта на 2017 год

**АДРЕС: ул. Турку д.32 к.4**

Год постройки: 1966

Этажность: 5 этажей

Серия дома: 1-507-5/64

Количество Л/К: 5 шт.

**Начисление по дому: 314 412,52 руб.**

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2006	2015		
2	ХВС (кв. стояки)								2016		
3	ГВС (розлив в подвале)							2006			
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)										
6	ЦО (розлив )								2014		
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура	192шт	96 000,00	83 098,00	Июль				2017	подвал	Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)								2015		
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети								2016		
13	ГРЩ								2015		
14	Эл. Проводка								2014		
15	Светильники								2016		
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
20	Косметический ремонт л/к: №1	350м2	150 000,00		Декабрь				2011		
21	Косметический ремонт л/к: №2								2013		
22	Косметический ремонт л/к: №3								2014		
23	Косметический ремонт л/к: №4								2011		

24	Косметический ремонт л/к: №5							2012		
25	Энергосберегающие оконные блоки									
26	Окраска порталов									
27	Герметизация межпанельных стыков	20м	10 000,00	18 321,00	Май			2017		Выполнено
28	КРОВЛЯ						2008	2013		
29	Фасад									
30	Ремонт козырьков							2016		
31	Подвальные окна	24шт	100 000,00	98 020,00	Июнь			2017		Выполнено
32	Балконы	5шт	40 000,00	26 020,00	Май,Октябрь			2017		Выполнено
	<b>ИТОГО по текущему р-ту</b>		<b>396 000,00</b>	<b>225 459,00</b>						
	<b>АВР</b>		<b>31 400,00</b>	<b>45 431,00</b>						

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

