



23	Герметизация межпанельных стыков									
24	КРОВЛЯ							2004		
25	Фасад	3м2	10 000,00	8 562,00	Октябрь				2017	Выполнено
26	Отмостка									
27	Балконы	4шт	32 000,00		Сентябрь					
	<b>ИТОГО по текущему р-ту</b>		<b>48 000,00</b>	<b>15 769,00</b>						
	<b>АВР</b>		<b>4 000,00</b>	<b>5 326,00</b>						

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

