

23	Герметизация межпанельных стыков									
24	КРОВЛЯ						2011			
25	Фасад	3м2	10 000,00	7 485,00	Октябрь			2017		Выполнено
26	Отмостка									
27	Балконы	4шт	20 000,00	4 950,00	Октябрь			2017		Выполнено
	ИТОГО по текущему р-ту		46 000,00	12 435,00						
	АВР		3 100,00							

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П

