



23	Окраска порталов									
24	Герметизация межпанельных стыков									
25	КРОВЛЯ						2005			
26	Фасад							2014		
27	Отмостка									
28	Балконы	4шт	20 000,00	12 301,00				2017		Выполнено
	<b>ИТОГО по текущему р-ту</b>		<b>211 000,00</b>	<b>180 595,00</b>						
	<b>АВР</b>		<b>9 500,00</b>	<b>27 529,00</b>						

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

