

23	КРОВЛЯ							2008	2014		
24	Фасад										
25	Мусоропроводы	14м2	25 200,00	20 603,00	Май				2018		Выполнено
26	Отмостка										
27	Ремонт козырьков										
28	Балконы										
29	Установка насоса	1шт	30 000,00	30 094,00	Февраль				2018		Выполнено
	ИТОГО по текущему р-ту		235 200,00	292 043,00							
	ABP		13 800,00	8 761,00							

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

