

23	Герметизация межпанельных стыков									
24	КРОВЛЯ						2013			
25	Фасад									
26	Мусоропроводы	12м2	21 600,00	16 789,00	Май			2018		Выполнено
27	Мусоропроводы (клапаны)	4шт	32 000,00		Ноябрь					
28	Отмостка									
	ИТОГО по текущему р-ту		128 600,00	67 089,00						
	АВР		27 400,00	4 458,00						

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П

