

Еженедельный отчет по текущему ремонту с 23.03.2018 по 30.03.2018

П/П	вид текущего ремонта	адрес проведения работ	период проведения/дата окончания работ	объем работ	ед. измерения:	Примечание / обоснование
1	2	3	4	5	6	7
косметический ремонт лестничных клеток						
	План по ремонту л/кл на 2018:			11,900	кв.м	
	Выполнено с начала года на 30.03.2018:			2,800	кв.м	
1	Косметический ремонт	ул. Белы Куна д.17 корп.2 л/кл.№3	28.03.2018.-13.04.2018	350	кв.м	
2	Косметический ремонт	ул. Турку д.32 корп.4 л/к.№1	26.03.2018-11.04.2018	350	кв.м	
	Косметический ремонт				кв.м	
	Косметический ремонт				кв.м	
			итого по разделу	700		
осмотр и ремонт фасадов						
	План по ремонту фасада на 2018:			54	кв.м	
	Выполнено с начала года на 30.03.2018:			0	кв.м	
1	Ремонт фасада				кв.м	
2	Выполнение работ по ремонту штукатурки фасадов				кв.м	
3	ремонт балконов				кв.м	
герметизация стыков стеновых панелей						
	План по герметизации стыков стеновых панелей на 2018:			350	м.п.	
	Выполнено с начала года на 30.03.2018:			0	м.п.	
1	герметизация				м.п.	
2	герметизация				м.п.	
			итого по разделу	0		

ремонт крыш						
	План по ремонту крыш на 2018:			230	кв.м	
	Выполнено с начала года на 30.03.2018:			3.5	кв.м	
1	Ремонт крыши				кв.м	
2	Ремонт крыши				кв.м	
1	ремонт козырьков на крыше и участков				м.п.	
Установка энергосберегающих технологий						
	План по установке энергосберегающих технологий на 2018:			815	шт.	
	Выполнено с начала года на 30.03.2018:			171	шт.	
1	Установка светодиодных светильников				шт.	
2	Установка светодиодных светильников				шт.	
3	Установка светодиодных светильников				шт.	
4	Установка светодиодных светильников					