



ГРАФИК
планового профилактического ремонта теплоисточников, гидравлических
и температурных испытаний тепловых сетей в многоквартирном
периоде 2014 года (Фрунзенский район)

№ п/п	Название котельной, адрес	Период остановки котельной на ремонт	Продолжительность остановки котельной на ремонт, (дни)	Дата проведения испытаний на максимальную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность остановки ГВС в зоне теплоснабжения котельной с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	2-Фрунзенская, Салов, 55 к.4	29.07-11.08	14		17.06	1	Зона теплоснабжения переводится на ТЭС-1
2	3-Фрунзенская, Софийская, №2	21.07-25.07	5		04.06	6	
3	Андреевская ул., 3	м/о период	м/о период				
4	Бухарестская ул., 134	по согласованию с потребителем			16.05		
5	наб. реки Волковка, 3	23.06-27.06	5				
6	Грушинская ул., 10 к.2	17.06-21.06	5		26.05		
7	Дубровская ул., 5	м/о период	м/о период		16.06	6	
8	Загребский в., 42	30.06-04.07	5		16.05		
9	Лытовский пр., 120 к.2	17.06-21.06	5		26.05		
10	Лытовский пр., 275 к.2	17.06-21.06	5		16.06	6	
11	Малая Балканская ул., 39 к.2	28.07-01.08	5		16.06	6	
12	Расставная ул., 25 к.3	м/о период	м/о период		30.05	6	

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	ул. Садова, 20	м/о период 04.08-08.08	м/о период 5		16.05		
14.	Тамбовская ул., 14				06.06	6	

Примечания:

Отключение ГВС абонентов районных и квартальных котельных производится в 12-00 даты останова, подача ГВС абонентам возобновляется с 12-00 дня следующего за последним днем останова.

Отключение ГВС абонентов групповых котельных производится в 00-00 даты останова, подача ГВС абонентам возобновляется с 00-00 дня, следующего за последним днем останова.

Главный инженер филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб"


Ю.П. Галуев
"1" августа 2014г.

Главный инженер филиала энергоснабжения ГУП "ТЭК СПб"


О.А. Кучикова
"02" "05" 2014г.

Согласовано:

Администрация

Фрунзенского района Санкт-Петербурга


"05" "05" 2014г.