

СОГЛАСОВАНО
 Протокол
 Комитета по энергетике
 и инженерному обеспечению
 Правительства Санкт-Петербурга
 А.С. Кокарчук
 " " 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор ОАО "ТЭК-1"
 А.Н. Филатов
 " " 2014 г.
 Генеральный директор
 ОАО "Теплоэнергосбыт Санкт-Петербурга"
 В.М. Стрелков
 " " 2014 г.

ГРАФИК
 останова ТЭЦ, из-за аварий и отключения коллекторов ГВС ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТЭК-1", гидравлических
 и температурных испытаний тепловых сетей в неоплачиваемые периоды 2014г.

Наименование ТЭЦ филиала "Невский", адрес		Период останова ТЭЦ, коллекторов ГВС	Продолжитель- ность останова ТЭЦ, коллекторов ГВС на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания по расчетную температуру	Дата пресловен параллельно его испытания	Продолжительность отключения ГВС в этот период работы ТЭЦ (с учетом испытаний тепловых сетей), (дни)	Примечание
ЭС-1 Центральная ТЭЦ, 19094, СПб, наб. Медведева шоссе, д.78	Воронеж	Остаток коллекторов ГВС ТЭЦ 09.06 - 22.06.2014	14 дней		22.07.2014	21.07 - 27.07.2014 (7 дней)	В период останова снабжены ГВС от ЭС-2 и ТЭЦ-05
	Кубинское						
ЭС-2 Центральная ТЭЦ, 19130, СПб, наб. Фонштейна, д.134, в.2	Адресовское	Прекращение поставки для испытаний и ремонта сетей 16.06 - 21.06.2014	6 дней		22.07.2014	21.07 - 27.07.2014 (7 дней)	
	Тютельское Свиное						
ЭС-3 Центральная ТЭЦ, 19246, СПб, ул. Невская, д.11	1-я, 2-я Глазов	Прекращение поставки для испытаний и ремонта сетей 16.06 - 21.06.2014	6 дней		18.06.2014	16.06 - 24.06.2014 (9 дней)	
	2-я Глазов				17.06.2014	16.06 - 22.06.2014 (7 дней)	
	Рыбинское						
	Свиное						
ТЭЦ ОАО "НПО ЦЭТБ", 19147, СПб, ул. Александровская, д.39	АА Невская	Остаток коллекторов ГВС ТЭЦ 25.06 - 03.07.2014	14 дней		18.06.2014	25.06 - 02.07.2014 (8 дней)	В этот период снабжены ГВС коллекторной от ЭС-2 ЦТЭЦ
	НП-1				26.06.2014	25.06 - 03.07.2014 (14 дней)	
Водообращение ТЭЦ-4, 19307, СПб, Сестрорецкое наб., д.138	Партовское	Прекращение поставки для испытаний и ремонта сетей 19.05 - 23.05.2014	5 дней		18.05.2014	19.05 - 25.05.2014 (7 дней)	
	Невская-2				21.05.2014	19.05 - 27.05.2014 (7 дней)	
Водоканализационная ТЭЦ-7, 19924, СПб, в.О, Колыбельная линия, д.11	Восточная	Прекращение поставки для испытаний и ремонта сетей 30.06 - 05.07.2014	6 дней		02.07.2014	30.06 - 05.07.2014 (10 дней)	
	Палочная				01.07.2014	30.06 - 06.07.2014 (7 дней)	

