

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению
Правительства Санкт-Петербурга

А.С. Бондарчук

" " 2015г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

И.М. Стренадко

" " 2015г.

Генеральный директор ОАО "ТГК-1"

А.В. Барвинок

" " 2015г.

ГРАФИК

остановов ТЭЦ, их очередей и отключения коллекторов ГВС ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1", гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном периоде 2015г.

Название ТЭЦ, адрес		Период остановки ТЭЦ, коллекторов ГВС	Продолжительность остановки ТЭЦ, коллекторов ГВС на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения ТЭЦ с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание																																					
ЭС-1 Центральной ТЭЦ, 196084, СПб, наб. Обводного канала, д.76	Верейская	Останов коллекторов ГВС ТЭЦ 13.07 - 26.07.2015	14 дней	-	22.07.2015	21.07 - 27.07.2015 (7 дней)	В период останова снабжение ГВС от ЭС-2, ТЭЦ-14 и ТЭЦ-15																																					
	Куйбышевская							ЭС-3 Центральной ТЭЦ, 191180, СПб, наб. Фонтанки, д.104, к.2.	Апраксинская	-	-	-	22.07.2015	21.07 - 27.07.2015 (7 дней)	Театральная	Сенная	ЭС-2 Центральной ТЭЦ, 193144, СПб, ул. Новгородская, д.11	1-я, 3-я Главная	Останов коллекторов ГВС ТЭЦ 22.06 - 05.07.2015	14 дней	-	25.06.2015	23.06 - 30.06.2015 (8 дней)	В период останова снабжение ГВС и промывка 22.06 - за счет БА ЭС-2, с 29.06 - от ЭС-1 и ТЭЦ ОАО "НПО ЦКТИ"	2-я Главная	24.06.2015	23.06 - 30.06.2015 (8 дней)	Рылеевская	Синопская	ТЭЦ ОАО " НПО ЦКТИ", 191167, СПб, ул. Атаманская, д.3/6	Ал. Невского	Останов коллекторов ГВС ТЭЦ 08.06 - 21.06.2015	14 дней	08.04.2015	09.06.2015	07.04 - 08.04.2015 (2 дня) и 08.06 - 15.06.2015 (8 дней)	В период останова снабжение ГВС и промывка т/м Ал. Невского от ЭС-2 ЦТЭЦ	НЗЛ	09.06.2015	07.04 - 08.04.2015 (2 дня) и 08.06 - 22.06.2015 (14 дней)	Правобережная ТЭЦ-5, 193079, СПб, Октябрьская наб., д.108	Пороховская	Прекращение т/снабжения для испытаний и ремонта т/сетей 25.05 - 31.05.2015	7 дней
ЭС-3 Центральной ТЭЦ, 191180, СПб, наб. Фонтанки, д.104, к.2.	Апраксинская	-	-	-	22.07.2015	21.07 - 27.07.2015 (7 дней)																																						
	Театральная																																											
	Сенная																																											
ЭС-2 Центральной ТЭЦ, 193144, СПб, ул. Новгородская, д.11	1-я, 3-я Главная	Останов коллекторов ГВС ТЭЦ 22.06 - 05.07.2015	14 дней	-	25.06.2015	23.06 - 30.06.2015 (8 дней)	В период останова снабжение ГВС и промывка 22.06 - за счет БА ЭС-2, с 29.06 - от ЭС-1 и ТЭЦ ОАО "НПО ЦКТИ"																																					
	2-я Главная				24.06.2015	23.06 - 30.06.2015 (8 дней)																																						
	Рылеевская																																											
	Синопская																																											
ТЭЦ ОАО " НПО ЦКТИ", 191167, СПб, ул. Атаманская, д.3/6	Ал. Невского	Останов коллекторов ГВС ТЭЦ 08.06 - 21.06.2015	14 дней	08.04.2015	09.06.2015	07.04 - 08.04.2015 (2 дня) и 08.06 - 15.06.2015 (8 дней)	В период останова снабжение ГВС и промывка т/м Ал. Невского от ЭС-2 ЦТЭЦ																																					
	НЗЛ				09.06.2015	07.04 - 08.04.2015 (2 дня) и 08.06 - 22.06.2015 (14 дней)																																						
Правобережная ТЭЦ-5, 193079, СПб, Октябрьская наб., д.108	Пороховская	Прекращение т/снабжения для испытаний и ремонта т/сетей 25.05 - 31.05.2015	7 дней	-	26.05.2015	25.05 - 02.06.2015 (9 дней)																																						
	Невская-2				27.05.2015																																							

Василеостровская ТЭЦ-7, 199026, СПб, В.О., Кожевенная линия. Д.33	Восточная	Прекращение т/снабжения для испытаний и ремонта т/сетей 01.06 - 09.06.2015	7 дней	-	02.06.2015	01.06 - 09.06.2015 (9 дней)	
	Наличная				03.06.2015		
Первомайская ТЭЦ-14, 198096, СПб, ул. Корабельная, д.4	Северная ТЭЦ-14	Прекращение т/снабжения с 19.05.2015	Межотопительный период	01.04.2015	20.05.2015	31.03 - 01.04.2015 (2 дня) и 19.05 - 27.05.2015 (9 дней)	В период останова снабжение ГВС и промывка от ТЭЦ-15, ТЭЦ-22.
	Автовская				21.05.2015		
Пароснабжение ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" прекращается с 01.05.2015 г.							
Автовская ТЭЦ-15, 195188, СПб, ул. Броневая, д.6	Северная ТЭЦ-15	Останов 1-очереди 04.08 - 24.08.2015	21 день	-	01.07.2015	29.06 - 07.07.2015 (9 дней)	В останов очередей ТЭЦ-15 обеспечение ГВС потребителей от ТЭЦ-22 и ЭС-1 ЦТЭЦ.
	1-я Южная				30.06.2015		
	2-я Южная	Останов 2-очереди 11.07 - 31.07.2015	21 день	14.07.2015	13.07 - 22.07.2015 (10 дней)		
	3-я Южная			15.07.2015			
Приморская							
Выборгская ТЭЦ-17, 195108, СПб, ул. Жукова, д.26	Полостровская	Останов коллекторов ГВС 07.07 - 20.07.2015	14 дней	-	08.07.2015	07.07 - 20.07.2015 (14 дней)	
	1-я Западная				09.07.2015		
Северная ТЭЦ-21, 188661, Лен. область, Всеволожский район, п/о Ново-Девяткино	Суздальская	Останов коллекторов ГВС 13.07 - 22.07.2015	10 дней	-	14.07.2015	13.07 - 24.07.2015 (12 дней)	
	Н-Девяткино						
Южная ТЭЦ-22, 192288, СПб, ул. Софийская, д.96	Московская	Прекращение т/снабжения для испытаний и ремонта т/сетей 22.06 - 29.06.2015	8 дней	-	23.06.2015	22.06 - 01.07.2015 (10 дней)	
	Фрунзенская				24.06.2015		
	Рыбацкая						

ПРИМЕЧАНИЕ: Время прекращения подачи горячей воды от ТЭЦ потребителям при подготовке к испытаниям - 12:00 часов первых суток установленного отключения ГВС, а время начала подачи горячей воды потребителям - 10:00 часов суток, следующих за последним днем срока отключения ГВС

Главный инженер
ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
" _____ " _____ 2015г.

Заместитель генерального директора -
главный инженер - директор филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"
" _____ " _____ 2015г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
_____ района Санкт-Петербурга

_____ А.И. Водолазко

_____ С.Д. Лапутько
