

23	Окраска порталов									
24	Герметизация межпанельных стыков									
25	КРОВЛЯ						2005			
26	Фасад							2014		
27	Отмостка									
28	Балконы	7 шт	50 000,00	49 506,00	Май			2016		Выполнено
	ИТОГО по текущему р-ту		50 000,00	49 506,00						
	АВР		6 291,00	4 305,00						

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П

