

23	Окраска порталов									
24	Герметизация межпанельных стыков									
25	КРОВЛЯ						2005			
26	Фасад	10м2	30 000,00	23 641,00	Сентябрь			2017		Выполнено
27	Отмостка									
28	Балконы							2016		
	ИТОГО по текущему р-ту		220 000,00	194 541,00						
	АВР		9 500,00	74 798,00						

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П

