

План текущего ремонта на 2018 год

АДРЕС: Белы Куна ул., д. 17 к.2 лит.А

Год постройки: 1967

Этажность: 5 этажей

Серия дома: 1-507-5/64

Количество Л/К: 5 шт.

Начисление по дому: 314 543,57 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2007			
2	ХВС (кв. стояки)							2007			
3	ГВС (розлив в подвале)							2007			
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)										
6	ЦО (розлив)										
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура	102шт	105 000,00	38 197,00	Май				2018		Не все
9	Канализация (подвал и выпуски)										
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)								2013		
12	Электросети								2015		
13	ГРЩ	1шт	15 000,00	39 520,00	Апрель				2018		Выполнено
14	Эл. Проводка	100м	15 000,00	16 973,00	Ноябрь				2018		Выполнено
15	Светильники	10шт	15 000,00	27 195,00	Август, Ноябрь				2018		Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2015		
20	Косметический ремонт л/к: №2								2016		
21	Косметический ремонт л/к: №3	350м2	150 000,00	157 551,00	Апрель				2018		Выполнено

22	Косметический ремонт л/к: №4							2016		
23	Косметический ремонт л/к: №5							2014		
24	Энергосберегающие оконные блоки									
25	Окраска порталов									
26	Герметизация межпанельных стыков	85м	30 000,00	37 330,00	Ноябрь			2018		Выполнено
27	КРОВЛЯ	35м	17 500,00	39 542,00	Апрель, Сентябрь			2018		Выполнено
28	Фасад							2017		
29	Ремонт козырьков							2016		
30	Подвальные окна									
31	Отмостка									
32	Балконы							2017		
	ИТОГО по текущему р-ту		347 500,00	356 308,00						
	АВР		31 400,00	16 531,00						

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

