

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------|--|------------------|---------|--|----------|------|--------------|-----------|
| 23 | Окраска порталов | | | | | | | | | |
| 24 | Герметизация межпанельных стыков | | | | | | | | | |
| 25 | <i>КРОВЛЯ</i> | | | | | | 2011 | | | |
| 26 | Фасад | кв.м | | 4 716,00 | декабрь | | 4 716,00 | 2019 | в зоне кв. 8 | выполнено |
| 27 | Отмостка | | | | | | | | | |
| 28 | Балконы | | | | | | | 2017 | | |
| | ИТОГО по текущему р-ту | | | 25 000,00 | | | | | | |
| | АВР | | | 7 200,00 | | | | | | |

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

