



23	Окраска порталов										
24	Герметизация межпанельных стыков										
25	КРОВЛЯ	м2		20 908,00	февраль		20 908,00		2021	свесы	Выполнено
26	Фасад								2014		
27	Отмостка										
28	Балконы	шт.		27 649,00	Окт-нояб		27 649,00		2021	фасад	Выполнено
	<b>ИТОГО по текущему р-ту</b>			<b>78 500,00</b>			<b>57 189,00</b>				
	<b>АВР</b>			<b>0,00</b>			<b>6 451,00</b>				

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

