

## План текущего ремонта на 2022 год

**АДРЕС: ул. Софийская д.20 к.3 лит.А**

Год постройки: 1967

Этажность: 5 этажей

Серия дома: ЛГ-504-3/64

Количество Л/К: 7 шт.

**Начисление по дому: 529 766,33руб.**

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата	Способ проведения работ		Дата	Дата	Место	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объем	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.	выполнения работ	Подрядный	Хозспособ	последнего капитальн. ремонта	последнего текущего ремонта	производства работ выполнение	
1	ХВС (розлив, подвал)							2006			
2	ХВС (кв. стояки)								2021		
3	ГВС (розлив в подвале)								2021		
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)	п.м		4 272,00	Октябрь		4 272,00	2010	2022		Выполнено
6	ЦО (розлив )							2010			
7	ЦО (радиаторы)	шт.		12 970,00	Январь		12 970,00		2022	кв.48	Выполнено
8	Запорная арматура								2020		
9	Канализация (подвал и выпуски)	п.м		5 777,00	май		5 777,00		2022	подвал	Выполнено
10	Канализация (квартиры)	п.м		28 592,00	Янв,апр,июл авг		28 592,00		2022	кв. 109,92,88, 96	Выполнено
11	Канализация (ливневая)								2020		
12	Электросети							2008	2017		
13	ГРЩ	шт.		23 920,00	июль		23 920,00		2022	пар.5-6	выполнено
14	Эл. Проводка								2020		
15	Светильники	п.м		31 437,00	апрель		31 437,00		2022	м/к 1-7,тамбур	Выполнено
16	Металлические решетки								2020		
17	Двери входные, тамб.										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2017		
20	Косметический ремонт л/к: №2	шт.	170000,0						2014		
21	Косметический ремонт л/к: №3								2020		
22	Косметический ремонт л/к: №4								2018		

23	Косметический ремонт л/к: №5							2019			
24	Косметический ремонт л/к: №6	шт.	170000,0	173 647,00	июнь		173 647,00	2022		Выполнено	
25	Косметический ремонт л/к: №7							2021			
26	Энергосберегающие оконные блоки										
27	Окраска порталов										
28	Герметизация межпанельных стыков	п.м	82 000,00					2020			
29	КРОВЛЯ	м2		7 439,00	сентябрь		7 439,00	2013	2022	кв. 57,59	Выполнено
30	Почтовые ящики	секц		13 061,00	декабрь		13 061,00		2022	пар. 6	Выполнено
31	Подвальные окна							2021			
32	Ремонт козырьков							2016			
33	Отмостка							2021			
34	Асфальтовое покрытие							2019			
35	Балконы							2020			
	<b>ИТОГО по текущему р-ту</b>		<b>422 000,00</b>	<b>301 115,00</b>				2016			
	<b>АВР</b>		<b>108 000,00</b>				<b>0,00</b>				

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П

