



23	Герметизация межпанельных стыков									
24	КРОВЛЯ						2004			
25	Фасад							2017		
26	Отмостка									
27	Балконы		13 800,00	октябрь		13 800,00		2022	Защ-улав сетка	Выполнено
	<b>ИТОГО по текущему р-ту</b>		<b>20 000,00</b>	<b>13 800,00</b>						
	<b>АВР</b>		<b>24 000,00</b>							

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

