

23	Герметизация межпанельных стыков										
24	КРОВЛЯ (огнезаш. обработка)	м2	9 126,00	9 136,80	октябрь	9 136,80		2011	2023	чердак	выполнено
25	КРОВЛЯ	м2		5 019,00	август	5019			2023		выполнено
26	Отмостка										
27	Балконы								2022		
	ИТОГО по текущему р-ту		84 126,00	35 106,80							
	АВР		0,00								

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П

