

Согласовано: **Начальник
Отдела по работе с абонентами
Южного района**
Начальник абонентского отдела ЮР
Филиала Энергосбыт **Р.М. Ибрагимов**
Р.М. Ибрагимов
27.03 2025г.

Согласовано:
ГКУ «Жилищное Агентство» Санкт-Петербурга
Фрунзенского района

П. Б. Живкин

2025г.

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "Гелема"

Г.Н.Туманов

2025г.



ГРАФИК

Подготовки домов к зиме 2025-2026г.г.: сдача тепловых вводов, элеваторных узлов,
находящихся на обслуживании ООО «Управляющая компания «Гелема»

№ п/п	Адрес	Всего ЭУ	Промывка	Гидравлическое испытание ЭУ	Гидравлическое испытание внутренних систем ц/о	100% готовность теплового хозяйства	Примечание
1	Южное шоссе 56	1	20.05.2025	10.06.2025	10.06.2025	10.06.2025	
2	Южное шоссе 58	-	20.05.2025	10.06.2025	10.06.2025	10.06.2025	
3	Южное шоссе 60	1	20.05.2025	10.06.2025	10.06.2025	10.06.2025	
4	Южное шоссе 68	2	19.05.2025	10.07.2025	10.07.2025	10.07.2025	
5	Южное шоссе 74	1	19.05.2025	10.07.2025	10.07.2025	10.07.2025	
6	Южное шоссе 100	1	19.05.2025	10.07.2025	10.07.2025	10.07.2025	
7	Южное шоссе 106	-	19.05.2025	08.08.2025	08.08.2025	08.08.2025	
8	Южное шоссе 110	1	21.05.2025	08.08.2025	08.08.2025	08.08.2025	
9	Южное шоссе 114	-	21.05.2025	08.08.2025	08.08.2025	08.08.2025	
10	Южное шоссе 116	-	21.05.2025	08.08.2025	08.08.2025	08.08.2025	

И.О. главного инженера

С. И. Зверев